

PLANNING DES TRANSFERTS LPNHE (SOUS-SOL NIVEAU 1)

Transfert LPNHE - Jussieu

LOCAL	DEPART	ARRIVEE	SURFACES	AVRIL							MAI							JUN							JUILLET																																																																												
				Semaine 17							Semaine 18							Semaine 19							Semaine 20							Semaine 21							Semaine 22							Semaine 23							Semaine 24							Semaine 25							Semaine 26							Semaine 27							Semaine 28							Semaine 29							Semaine 30						
				Jour	26	27	28	29	30	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30																											
Réunion préparatoire déménageur / entité																																																																																																					
Emission du bon de commande																																																																																																					
DEMENAGEMENT AVEC DEPOUSSIERAGE																																																																																																					
101																																																																																																					
102																																																																																																					
103																																																																																																					
104																																																																																																					
105																																																																																																					
106																																																																																																					
107																																																																																																					
109/110 (une seule pièce codifiée 110)																																																																																																					
108C (modifié suite demande LPNHE : retarder le déménagement de la pièce 108 C réserve papier à la semaine 19 ou 20																																																																																																					
111 (cuisine retardée à S21) / 114 et 107 pourront être avancés)																																																																																																					
113																																																																																																					
114																																																																																																					
115																																																																																																					
116																																																																																																					
118																																																																																																					
Couloirs (modifié suite demande LPNHE : faire la partie du couloir du niveau 1 devant pièce 108 et 112 du niveau 1 en semaine 26 ou 27 (le reste du couloir se fera en semaine 26 ou 27)																																																																																																					
DEMENAGEMENT SANS DEPOUSSIERAGE																																																																																																					
120,122 123																																																																																																					
117 (peut démarrer dès la semaine 18)																																																																																																					
121																																																																																																					
119 (demandé par LPNHE en S27)																																																																																																					
108A/B et 112																																																																																																					

PLANNING DES TRANSFERTS LPNHE (COUPOLE NIVEAU 4)

Transfert LPNHE - Jussieu

LOCAL	DEPART	ARRIVEE	SURFACES	AVRIL							MAI							JUN							JUILLET									
				Semaine 17							Semaine 18							Semaine 19							Semaine 20							Semaine 21		
				Jour							Jour							Jour							Jour									
Réunion préparatoire déménageur / entité																																		
Emission du bon de commande																																		
DEMENAGEMENT AVEC DEPOUSSIERAGE																																		
COUPOLE																																		

ultérieurement
de 401 --> 420? (à préciser)
et 426 --> 421? (à préciser)